ANALISIS TEKNIS PEKERJAAN BALOK-PLAT LANTAI BANGUNAN PASCASARJANA UNTAD DENGAN METODE COMBIDEC-PRESTRESS by Sulendra, I Ketut & Tatong, Burhan
  INFRASTRUKTUR 
ANALISIS TEKNIS PEKERJAAN BALOK-PLAT LANTAI BANGUNAN 
PASCASARJANA UNTAD DENGAN METODE COMBIDEC-PRESTRESS 
 
(Technical Analysis Beam and  Slab Work of Postgraduate Tadulako Unversity Building 
Using Combidec-Prestess Methods) 
 
I Ketut Sulendra 
Jurusan Teknik Sipil Universitas Tadulako dan Peneliti pada PP-BMBA dan P4K -Jalan Soekarno Hatta Km. 8 Palu 
94118, Email: ketutsulendra7273@yahoo.com 
 
Burhan Tatong  
 Jurusan Teknik Sipil Universitas Tadulako-Jalan Soekarno Hatta Km. 8 Palu 94118 
 
 
 
ABSTRACT 
 Application of un-bonded post-tensioned slab system in Palu City not general, this system will be effective if 
applied to typical building and 7-12 m span slab structures. The Postgraduate Tadulako University building was built 
in 2009 is the first building in Palu City was built with this system.   The project will be fast, because the process were 
cycled, the scaffolding under the icon steel can remove after 7 days, not 28 days commonly. The cyclic process is istall 
formwork, install icon steel, mono strand tendon and support bar, install wire mesh, pouring, curing, stressing and 
remove formwork. The quality building will be very good, because the materials were used are high quality and the 
specialist workers not too much. The local worker can be learned this technology from this project. Many jobs like 
installing icon steel, mono strands tendon, support bar, wire mesh and wedges not needed specialist workers. Only 
stressing mono strands tendon stage needed a few specialist workers. Maintenance of elements structure is not difficult 
and expensive because the concrete is not crack and mono strands tendon is guard by polyethelene duck. The slab with 
post-tensioned un-bonded with combinations icon steel system is strength, lightweight and rigid, the maintenance cost 
are not expensive, because the concrete structure will not crack and oxidation process. If the material can be arrived on 
time, the project will be significantly fast then conventional concrete system. 
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ABSTRAK 
 Penerapan sistem pelat lantai beton prategang tanpa lekatan masih jarang digunakan di Kota Palu. Sistem ini 
akan efektif jika digunakan pada bangunan tipikal dan pelat lantai bentang panjang antara  7-12 m. Gedung 
Pascasarjana Untad yang dibangun tahun 2009 merupakan contoh pertama penerapannya di daerah ini. Metode ini 
merupakan salah satu metode untuk mempercepat pekerjaan, karena prosesnya berulang, perancah bisa dilepas segera 
setelah dilakukan pekerjaan stressing pada umur beton 7 hari sehingga tidak perlu menunggu sampai beton berumur 28 
hari. Kualitas bangunan yang dihasilkan juga memiliki kualitas yang tinggi, karena bahan-bahan yang digunakan 
memiliki mutu yang tinggi dari segi homogenitasnya serta tenaga pemasangan icon steel dan post-tensioned strand tidak 
membutuhkan tenaga ahli yang banyak. Sehingga alih teknologi dari pekerja ahli ke pekerja lokal dapat terjadi. 
Pekerjaan pemasangan icon steel, strand, support bar, wiremesh dan perlengkapannya tidak memerlukan keahlian 
khusus. Hanya pekerjaan penarikan strand saja memerlukan keahlian khusus. Perawatan elemen struktur juga lebih 
murah karena struktur beton yang dihasilkan tidak mengalami retak-retak sehingga prosese karat tidak tejadi pada 
tulangan, apalagi strand sebagai pengganti tulangan sudah dilindungi dalam selubung polyethelene Hasil yang dicapai 
dari penerapan system pelat lantai prategang tanpa lekatan yaitu sangat memuaskan, struktur pelat yang dihasilkan 
sangat kuat, ringan dan mudah dalam pemeliharaanya. Bahaya karat akibat proses retakan dan oksidasi tidak terjadi. 
Jikalau ditunjang oleh pengadaan material tepat waktu, pekerjaan bisa lebih cepat secara signifikan dibandingkan 
pekerjaan system beton konvensional. 
 
Kata Kunci : balok, plat dan combidec process 
  
 
PENDAHULUAN 
Pelaksanaan post-tension un-bonded slab 
pada Gedung Pascasarjana Untad, merupakan 
aplikasi prestress pada pelat lantai gedung 
bertingkat. Pemakaian metode post-tension 
merupakan solusi untuk bentang panjang dan tinggi 
antar lantai yang efektif (tinggi antar lantai bisa 
lebih pendek karena tinggi balok bisa diperkecil). 
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Sistem prestress pelat beton bertulang umumnya 
diterapkan pada bentang 7 m sampai 12 m 
Dari aspek pelaksanaan akan menunjang 
kemudahan dan kecepatan pelaksanaan yang 
berulang dari satu lantai ke lantai berikutnya dengan 
pemakaian perancah yng optimum, jika 
dikombinasikan pemakaian combideck/icon steel, 
jarak antar perancah pipa besi (scaffolding) bisa 
sampai 2,4 m.  
Pemakaian system post-tension un-bonded 
slab (system pelat beton pasca tarik tanpa lekatan) 
terdiri dari individual strand yang diselubungi oleh 
pipa polyethelene yang sekaligus proteksi terhadap 
karat. Dengan metode un-bonded (tanpa lekatan) 
berfungsi mencegah adanya lekatan antara strand 
dengan beton di sekelilingnya. Strand yang sudah 
dibungkus selanjutnya disebut tendon monostrand.
  Beton prategang adalah beton yang 
mengalami tegangan internal dengan besar dengan 
distribusi sedemikian rupa sehingga dapat 
mengimbangi tegangan yang terjadi akibat beban 
eksternal sampai batas tertentu.  
Beberapa keuntungan pengunaan struktur 
beton prategang, antara lain: 
− Balok yang lebih ringan, langsing dan kaku. 
− Retak kecil dapat mencegah terjadinya korosi 
pada baja 
− Lintasan tendon bisa diatur untuk menahan gaya 
lintang. 
− Penghematan maksimum dapat dicapai pada 
struktur bentang panjang 
− Dapat digunakan untuk struktur pracetak yang 
dapat memberikan jaminan kualitas yang lebih 
baik, kemudahan dan kecepatan dalam 
pelaksanaan konstruksi serta biaya awal yang 
rendah.    
 
a. Konsep Dasar Prategang 
Secara umum ada tiga konsep yang dapat 
dipakai untuk menjelaskan dan menganalisis sifat-
sifat dasar dari beton prategang, yang dapat 
dijelaskan secara singkat sebagai berikut : 
Sistem Prategang untuk Mengubah Beton 
menjadi Bahan yang Elastis 
Konsep ini memperlakukan beton sebagai 
bahan yang elastis dan mungkin merupakan 
pendapat yang umum dari para insiyur. Ini 
merupakan buah pemikiran Eugene Freyssinet yang 
memvisualisasikan beton prategang pada dasarnya 
adalah beton yang ditransformasikan dari bahan 
yang getas menjadi bahan yang elastis dengan 
memberi tekanan (desakan) terlebih dahulu 
(pratekan) pada bahan tersebut. 
Sistem Prategang untuk Kombinasi Baja Mutu-
Tinggi dengan Beton 
 Konsep ini mempertimbangkan beton 
prategang sebagai kombinasi dari baja dan beton, 
seperti pada beton bertulang. Dimana baja menahan 
tarikan dan beton menahan tekanan, dengan 
demikian kedua bahan membentuk kopel penahan 
untuk melawan momen eksternal.  
Sistem Prategang Untuk mencapai 
Keseimbangan Beban 
Konsep ini terutama menggunakan prategang 
sebagai suatu usaha untuk membuat seimbang gaya-
gaya pada sebuah elemen struktur. 
 
b. Material Beton Prategang 
Beton 
Beton yang digunakan dalam beton 
prategang yang diisyaratkan beton normal dan 
bermutu cukup tinggi (kuat tekan ≥ 30 MPa), 
(workability) tinggi, dapat mencapai kekuatan 
tertentu dalam waktu singkat dan kehilangan 
prategang (loss of prestressed) kecil. 
Tegangan ijin beton untuk komponen 
struktur lentur pada tahap beban kerja adalah 
sebagai berikut (SK SNI T-15,1991-03)  
− Sesaat sesudah pemindahan gaya prategang 
(initial transfer). 
− Pada kondisi beban kerja/beban pelayanan 
(service). 
 
Baja bermutu tinggi 
Pada dasarnya terdapat 2 jenis baja yang 
digunakan dalam struktur beton prategang yaitu baja 
bermutu tinggi yang disebut dengan tulangan aktif 
yang mengalami gaya prategang dan baja non-
prategang sebagai tulangan pasif yang terbuat dari 
mild steels dan cold-worked steels. Macam-macam 
baja prategang yang digunakan adalah:  
− Wire :  kawat baja pejal dalam gulungan 
− Bar : kawat baja pejal dalam lonjoran. 
Batang baja (Bar) : diameter 20 mm 
− Strand  : sekelompok kawat digabung dan 
dipintal pada arah   longintudinal.  
Strand yang digunakan pada pekerjaaan ini 
adalah tipe DWG (Diwidag Sistem Indonesia), 
dengan properties seperti pada Tabel 1. 
Beban maksimum adalah 183, 7 kN. Beban 
tarik pada saat jacking (penarikan monostrand) 
adalah 146,8 kN dan beban tarik pada saat transfer 
(sesaat setelah penarikan) adalah 135,7 kN serta 
gaya tarik pada saat anchorage (pengangkuran) 
adalah 128,6 kN dan beban tarik efektif adalah 
119,2 kN. 
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Tabel 1. Karakteristik baja prategang 
 
 
Gambar 1. Tendon monostranl dan wiremesh
Selonsong (duct) untuk sistem pascatarik 
Menurut SK SNI T-15-1991-03, selonsong 
untuk tendon yang di-grout atau tanpa lekatan harus 
kedap air dan tidak reaktif dengan beton, tendon 
atau bahan pengisinya. Apabila digunakan kawat 
majemuk, kawat untai atau batang tendon yang di-
grout, selonsong harus mempunyai diameter paling 
sedikit 6 mm lebih besar dari diameter tendon dan 
mempunyai luas penampang dalam paling sedikit 
dua kali luas dari tendon.  
 
Gambar 2. Tipe selongsong dan angkur 
Ada dua macam selubung (conduit/duct), 
yaitu sistem prategang dengan lekatan (bonded) dan 
yang untuk tanpa lekatan (unbonded). Jika tendon 
harus diberi lekatan, umumnya digunakan selubung 
yang terbuat dari logam baja yang digalvanisasi, 
selubung plastik berulir atau selubung karet. 
Sedangkan apabila tendon harus tanpa lekatan, 
biasanya dipakai plastik atau kertas tebal sebagai 
pembungkus dan tendon diberi minyak (grease) 
untuk mempermudah penarikan dan mencegah 
terjadinya karat. Tipe angkur yang digunakan seperti 
pada Gambar 2 
 
Bahan untuk grouting 
Bahan pengisi selubung tendon disuntikkan 
ke selonsong berfungsi antara lain untuk merekatkan 
tendon ke beton setelah penarikan (untuk keadaan 
pascatarik) dan untuk mencegah baja berkarat. 
Bahan untuk grounting biasanya terdiri dari semen 
portland dan air, sedangkan untuk selubung yang 
besar sering ditambah pasir 
 
c. Sistem Beton Prategang 
Ada beberapa macam sistem beton prategang 
ditinjau dari berbagai segi, yaitu : 
Ditinjau dari keadaan distribusi tegangan pada 
beton : 
− Full prestressing 
Suatu sistem yang dibuat sedemikian rupa, 
sehingga tegangan yang terjadi adalah tekanan 
pada seluruh tampang.  
− Partial prestressing 
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Dalam memikul beban, kabel baja prategang 
bekerjasama dengan tulangan pasif dengan 
tujuan agar struktur berperilaku lebih daktail. 
Ditinjau dari cara penarikan: 
− Pratarik (pre-tensioning) 
Pada metode penegangan pratarik, kabel/tendon 
prategang diberi gaya dan ditarik lebih dahulu 
sebelum dilakukan pengecoran beton dalam 
perangkat cetakan yang telah dipersiapkan. 
Setelah beton cukup keras, penjangkaran dilepas 
dan terjadi pelimpahan gaya tarik baja menjadi 
tegangan tekan pada beton.  
− Pascatarik (post-tensioning) 
Pada metode ini beton terlebih dahulu dicetak 
dengan disiapkan lubang atau alur untuk 
penempatan tendon. Apabila beton sudah 
mengeras dan cukup kuat, kemudian tendon 
ditarik, ujung-ujungnya diangkurkan. 
Selanjutnya lubang di-grouting. 
 
Ditinjau dari posisi penempatan kabel 
− Internal prestressing, kabel prategang diletakkan 
didalam tampang beton. 
− External prestressing, kabel prategang 
diletakkan diluar tampang beton. 
Ditinjau dari hubungan lekatan kabel dengan 
beton 
− Bonded tendon 
Setelah penarikan kabel, dilakukan grouting atau 
injeksi pasta semen ke dalam selubung kabel.  
− Unbonded tendon 
Kabel prategang hanya dibungkus agar tidak 
terjadi lekatan dengan beton. 
 
Ditinjau dari bentuk geometri lintasan kabel 
− Lengkung, biasanya digunakan pada sistem 
pacatarik (post-tensioning). 
− Lurus, banyak dijumpai pada sistem pratarik 
(pre-tensioning). 
− Patah, dijumpai pada sistem balok pracetak. 
 
d. Tahap-tahap Pembebanan Beton Prategang 
Salah satu pertimbangan istimewa pada beton 
prategang adalah banyaknya tahapan pembebanan 
dimana sebuah komponen struktur dibebani.  
Tahap Awal 
Batang atau struktur diberi gaya prategang 
tetapi tidak dibebani oleh beban eksternal. Tahap ini 
selanjutnya dapat dibagi dalam beberapa tahap, 
beberapa diantaranya tidak penting oleh karenanya 
dapat diabaikan pada desain-desain tertentu. 
− Sebelum diberi Gaya Prategang 
Sebelum beton diberi gaya prategang, beton 
cukup lemah dalam memikul beban; oleh karena 
itu harus dicegah agar tidak terjadi kehancuran 
pada perletakan.  
− Pada saat diberi Gaya Prategang 
Merupakan percobaan yang kritis dari kekuatan 
tendon. Seringkali tegangan maksimum yang 
mungkin dialami oleh tendon terjadi pada saat 
penarikan.  
− Pada saat Peralihan Gaya Prategang 
Untuk komponen-komponen pratarik, peraliham 
gaya prategang dilakukan sekaligus dan dalam 
waktu yang singkat. Untuk komponen-komponen 
struktur pasca-tarik, peralihan seringkali secara 
bertahap, gaya prategang pada tendon-tendon 
dialihkan ke beton satu per satu. Pada kedua 
keadaan tersebut tidak ada gaya ekternal pada 
komponen struktur kecuali berat sendirinya.  
− Desentring dan Penarikan Kembali 
Jika sebuah komponen struktur dicor dan diberi 
gaya prategang di tempat, maka pada umumnya 
komponen tersebut akan memikul sendiri selama 
atau sesudah diberi gaya prategang. Jadi 
bekisting dapat dibongkar setelah diberi gaya 
prategang, dan tidak ada pembebanan baru 
terjadi pada struktur. Beberapa struktur beton 
mengalami penarikan ulang; ini adalah sistem 
prategang dalam dua tahap atau lebih. Jadi 
tegangan-tegangan pada berbagai macam tahap 
penarikan harus terjadi. 
 
Tahap Antara (intermediate) 
Ini adalah tahapan selama pengangkutan dan 
penempatan. Hal ini terjadi hanya pada komponen-
komponen struktur pracetak bila diangkut ke 
lapangan dan dipasang pada tempatnya. Hal ini 
penting sekali untuk menjamin bahwa komponen-
komponen struktur tersebut telah ditumpu dan 
diangkat dengan semestinya.  
 
Tahap Akhir 
Ini adalah bila beban kerja yang 
sesungguhnya bekerja pada struktur. Seperti 
konstruksi-konstruksi lain, pendesain harus 
mempertimbangkan berbagai macam kombinasi 
beban hidup pada setiap bagian yang berbeda dari 
struktur akibat beban-beban lateral seperti angin dan 
gaya-gaya gempa, dan dengan beban-beban 
regangan seperti yang dihasilkan oleh penurunan 
pada tumpuan dan pengaruh temperatur. Untuk 
struktur beton prategang, terutama untuk jenis-jenis 
yang tidak umum, seringkali perlu untuk 
menyelidiki retak-retak dan beban batasnya, 
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perilakunya akibat beban yang bekerja tetap 
(sustained load) selain akibat beban kerja. 
− Beban yang Bekerja Tetap (Sustained Load) 
Lendutan ke atas atau ke bawah dari komponen 
sturktur prategang akibat beban tetap yang 
sesungguhnya (sering hanya terdiri dari beban 
mati) seringkali merupakan faktor penentu dalam 
desain, karena pengaruh dalam rangkak akibat 
lentur akan memperbesar nilainya. Sehingga 
seringkali dikehendaki untuk membatasi besar 
lendutan akibat beban tetap. 
− Beban Kerja 
Untuk mendesain akibat beban kerja haruslah 
ada pemeriksaan terhadap tegangan dan 
regangan yang berlebihan. Tidak perlu ada suatu 
jaminan atas kekuatan yang cukup untuk 
memikul beban yang berlebihan. 
− Beban Retak 
Retak pada komponen beton prategang berarti 
perubahan yang mendadak pada tegangan retak 
dan tegangan geser. Hal ini seringkali merupakan 
ukuran bagi kekuatan lelah.  
− Beban Batas 
Struktur yang didesain berdasarkan tegangan 
kerja mungkin tidak terlalu mempunyai angka 
keamanan yang cukup untuk kelebihan beban. 
Karena disyaratkan bahwa sebuah struktur 
memiliki kapasitas minimum tertentu, maka 
perlu ditentukan kekuatan batasnya (ultimate 
strength). Secara umum kekutan batas dari 
sebuah struktur didefinisikan sebagai beban 
maksimum yang dapat dipikul secara hancur 
 
e. Combideck Icon Steel 
Combideck adalah pelat metal baja berprofil 
khusus, jika dikombinasikan dengan beton akan 
membentuk pelat lantai komposit yang sempurna. 
Selain itu combideck adalah pelat pengganti 
perancah bagi pelaksanaan pengecoran di tempat 
(insitu). Combideck mempunyai karakteristik 
material teknis yang unik dan bentuk embossment 
yang lebih dalam, yang mana berfungsi sebagai 
penahan geser dan menambah daya kapasitas dari 
profil tersebut. Salah satu fungsi combideck adalah 
sebagai bekisting yang bersifat permanen. Sehingga 
combideck akan menghasilkan lantai kerja yang 
lebih aman dan lebih baik bagi pekerja dan dapat 
menahan beban beton basah dan material-material 
lain.  
Jarak penyangga sementara NC-900 harus 
disangga di titik antara 2 balok utama disaat 
pengecoran. Apabila plafond gantung diperlukan, 
maka dapat dipasang secara langsung di bawah 
dasar lembah gelombang NC-900, bentang 
penyangga lebih kecil dianjurkan digunakan. 
− Spesifikasi material  
 Ketinggian profil : 45 mm  
 Lebar efektif : 900 mm 
− Ketebalan nominal : 0.75 mm; 0.85 mm; 1.00 
mm; 1.20 mm  
 Berat satuan : 8.96 kg/m2 
 
METODE PENELITIAN  
a. Tinjauan Struktur Gedung Pascasarjana 
UNTAD 
Struktur Bangunan Gedung Pascasarjana 
Tahap I, adalah bangunani 3 lantai dengan bentuk 
yang tipical (bentuk denah lantai 1 sampai lantai 3 
mirip), terdiri dari 3 massa bangunan berukuran 
denah 15 m x 18 m, sehingga panjang total 
bangunan adalah 3 x 18 m = 54 m, setiap massa 
bangunan dipisahkan oleh dilitasi, sehingga untuk 3 
massa bangunan terdapat 2 dilitasi. Fungsi dilitasi 
adalah untuk membagi massa bangunan yang besar 
menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga 
jika terjadi gempa beban lateral gempa yang 
merupakan fungsi dari massa bangunan juga lebih 
kecil. 
 
Gambar 4. Denah tipikal bangunan Pascasarjana 
UNTAD 
b. Flowchart Prosedur Pekerjaan Post-tension 
Monostrand  Slab 
Prosedur pelaksanaan Pekerjaan Post-tension 
Monostrand  Slab adalah seperti pada Gambar 5. 
c. Siklus Pekerjaan 
Siklus pekerjaan Gedung Pascasarjana 
Untad adalah sebagai berikut : 
− Pekerjaan kolom 
− Pekerjaan perancah/penyangga system balok-
pelat lantai 
− Pekerjaan icon steel, monostrand tendon dan 
wire mesh 
− Pekerjaan pengecoran 
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− Pekerjaan perawatan beton 
− Pekerjaan stressing 
− Pekerjaan pemotongan stressing length dan 
menutup lubang-lubang angkur. 
− Pembongkaran perancah/penyangga. 
 
Gambar 5. Prosedur pelaksanaan Pekerjaan Post-
tension Monostrand  Slab 
Sistem substructure (bangunan bawah) 
terdiri dari fondasi telapak setempat (foot plat) dan  
balok sloof (tie beam) berfungsi untuk memperkaku 
dan mempersatukan seluruh bagian bawah kolom 
dalam mendistribusikan beban dari superstructure 
(bangunan atas) ke bagian fondasi. 
Kolom-kolom bangunan ini adalah kolom 
bulat dengan diameter 500 mm, dengan jarak kolom 
arah memanjang adalah 3 m, sedangkan arah 
melintang bangunan berjarak 6 m, 3 m dan 6 m. 
Struktur balok lantai dengan dimensi 300/500, 
karena menggunakan system post-tension 
monostrand slab (sistem pelat beton strand tunggal 
pasca tarik), jumlah balok arah melintang bangunan 
bisa dikurangi signifikan, karena monostrand juga 
berfungsi sebagai tulangan balok. 
Perencanaan awal bangunan ini 
menggunakan system beton konvensional, dengan 
mempertimbangkan waktu pelaksanaan yang 
pendek sekitar 5 bulan, diubah pelaksanaanya 
menggunakan system beton prestress. Perubahan ini 
bisa menghemat waktu dan volume beton, karena 
panel pelat  3 m x 3 m dan 3 m x 6 m diubah 
menjadi 12 m x 18 m. Sesungguhnya kolom-kolom 
dengan jarak tipikal 3 m juga bisa diubah menjadi 6 
m, namun dalam kasus ini kolom lantai 1 sudah 
dikerjakan, barulah perubahan system pekerjaan 
beton dilakukan, sehingga perubahan itu didak 
dilaksanakan. 
Adapun bentuk penampang pelat arah 
melintang tiap 1 m pias adalah sebagai berikut : 
 
Gambar 6. Penampang 1 m pias pelat dan potongan 
melintang portal 
 
Analisis Penampang Pelat akibat Gaya 
Prategang 
Data-data : 
Tebal bruto pelat lantai, h =  160 mm  
Lebar pelat, b =  1000 mm = 1 m 
Diameter strad, Øp =  12,7 mm 
Tegangan leleh strand, fyp =  0,85 x 1860 = 1581 
MPa 
Kuat tekan beton, fcs =   Mpa 
 
a. Beban mati, qDL 
− Berat sendiri pelat  =   (0,115 m + 0,045 m/2) x 1 
m x 24 kN/m3 
 =  3,3 kN/m 
− Icon steel =  0,1 kN/m2 x  1 m 
 =  0,1 kN/m 
− Berat tegel =  0,21 kN/m2 x 5 x  1 m 
 =  1,05 kN/m 
− Berat plafond =  0,02 kN/m2 x  1 m 
 =  0,2 kN/m 
 
b. Beban mati, qDL 
− Beban hidup, qLL =  2,5 kN/m2 x  1 m 
 =  2,5 kN/m 
c. Beban terfaktor, qU  
 =  1,2 qDL + 1,6 qLL 
 =  1,2 (3,3 + 0,1 + 1,05 + 
0,2) + 1,6 (2,5) 
 =  9,58 kN/m 
 
115 
45
          1,00 m 
 
 
 
      6 m            3 m   6 m 
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d. Momen terfaktor, MU  
 =  1/10 x qu x L2 
 =  1/10 x 9,58 x 62 
 =  34,488 kN.m 
Kontrol tegangan ijin beton pada kondisi layan 
Data-data yang dibutuhkan  
− Gaya prategang =  135.700 N x 4 = 
542.800 N 
− Luas penampampang =  115 x 1000 +[ (45 + 
90)/2 x 45 x 6] 
  =  133.225 mm2 
− Momen layan, Ms =  34.488.000 N.mm 
− Titik berat atas,yt =  A1y1 + A2y2 / A1 + A2 
  =  (115 x 1000) (0,5 x 115 
) +[ (45 + 90)/2 x 45 x 
6] (115 + 0,5 x 45 )  
/115 x 1000 +[ (45 + 
90)/2 x 45 x 6] 
  =  9121437,5/133.225 
  =  68,466 mm 
− Titik berat bawah,yb =  160 – 68,466 = 91,534 
mm 
− Eksentrisitas,e =  yb – 20 = 91,534 – 20  
  =  71,534 mm 
− Inersia penampang,I =  1/12 x b x h3 
  =  1/12 x 1000 x 137,53 
  =  216.634.000 mm4  
Kontrol Tegangan-tegangan 
− Serat atas 
+−
At
Ps
It
ytePs ..
csfIt
ytMs .45,0. ≤−
 
+−
225.133
800.542
000.634.216
466,68534,71800.542 xx
3045,0
000.634.216
488,68.000.488.34 xx −≤− -4,074 + 
12,272 – 10,903 ≤ -13,5 Mpa 
 
│-2,705│ MPa ≤ │-13,500│ Mpa (OK) 
− Serat bawah 
−−
At
Ps
It
ybePs ..
csfIt
ybMs .50,0. ≤+  
−−
225.133
800.542
000.634.216
534,91534,71800.542 xx
3050,0
000.634.216
534,91.000.488.34 +≤+ x
 -4,074 – 16,407 + 14,577 ≤   +2,739 Mpa
 -5,924  MPa ≤  +2,739 Mpa(OK)
 
d. Pelaksanaan 
Secara garis besar proses pekerjaan post-
tension monostrand slab PT DIWIDAG SYSTEM 
INDONESIA adalah fabrikasi, instalasi dan 
stressing.  
 Tahap pertama adalah fabrikasi monostrand, 
seluruh proses fabrikasi dilaksanakan di pabrik. 
Monostrand di kirim ke lapangan dalam bentuk koil 
dengan berat rata-rata 2.9 ton. Momostrand lalu 
dipotong berdasarkan panjang layout kabel 
ditambah stressing length sepanjang 0.5 m. Untuk 
proses pemotongan dibutuhkan area sepanjang 15 
meter berdasarkan monostrand tendon terpanjang, 
yaitu arah melintang bangunan 
Tahap kedua adalah pekerjaan instalasi 
monostrand. Pekerjaan ini dimulai setelah formwork 
lantai telah selesai, pada pekerjaan bangunan ini, 
digunakan combideck/icon steel yang berfungsi 
sebagai bekisting sekaligus tulangan pelat lantai. 
Bentuk icon steel yang unik dimana setiap alurnya 
berjarak 15 cm, sedangkan jarak penempatan 
monostrand adalah setiap 30 cm, sangat 
memudahkan dalam pekerjaan instalasi monostrand 
ini. Wiremesh dihampar setelah pemasangan 
monostrand, wiremesh berfungsi sebagai tulangan 
susut dan tulangan tumpuan. 
  
 
Gambar 7. Pekerjaan perancah untuk dudukan  icon steel dan pemasangan wiremesh 
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Gambar 8. Pemasangan supportbar strand dan intalasi monostrand 
 
Gambar 9. Posisi angker, pemasangan strand dan pekerjaan pengecoran 
 
Untuk membentuk layout monostrand tendon 
(lintasan strand), strand ditumpu pada supportbar 
yang terbuat dari besi diameter 8 mm dan dijaga 
posisinya sampai pengecoran. Posisi dan ketinggian 
support bar ditentukan berdasarkan profil ordinat 
kabel dalam shop drawing dan menggunakan acuan 
botton formwork (permukaan icon steel) 
Proses terakhir dari pekerjaan instalasi 
monostrand tendon adalah pemasangan angkur. 
Setelah seluruh komponen monostrand tendon 
terpasang dilakukan pemeriksaan bersama 
kontraktor dan konsultan serta dilanjutkan pekerjaan 
pengecoran. 
e. Pekerjaan Stressing 
 Pekerjaan stressing dilakukan setelah kuat 
tekan beton mencapai kuat tekan minimum yang 
disyaratkan oleh perencana yaitu 30 MPa setara 
dengan K-350 (yaitu (30/0,83) x 9,806 = 354 
kg/cm2, 0,83 adalah konversi dari bentuk silinder 
D150 dan tinggi 300 mm ke bentuk kubus 150 cm x 
150 cm x 150 cm, dengan 1 kg = 9,806 N). 
 Presedur selanjutnya adalah pengecekan 
elongation (perpanjangan) strand dan gaya actual 
dengan perhitungkan teoritis dan setelah disetujui 
stressing length dapat dipotong dan lubang-lubang 
angkur dapat ditutup dengan pasta semen. 
Berdasarkan ketentuan dari perencana, maka 
stressing bisa dilaksanakan setelah uji kuat tekan  
mencapai kuat tekan 30 MPa (setara denganK- 350) 
dari hasil uji kuat tekan kubus, kuat tekan tersebut 
telah tercapai pada hari ke 7 (tujuh) setelah 
pengecoran.  Kecepatan pekerjaan stressing sangat 
dipengaruhi oleh keahlian para pekerja, 
medan/ruang untuk melakukan pekerjaan stressing 
dan jumlah alat yang tersedian. 
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Gambar 10. Pekerjaan stressing (kiri), pengukuran elongation strand (tengah) dan pembacaan beban tarik 
pada manometer (kanan) 
 HASIL DAN PEMBAHASAN 
Proses pekerjaan pelat lantai beton bertulang 
pada Bangunan Gedung Pascasarjana Untad dengan 
menggunakan metode post-tensioned un-bonded 
secara teknis dari segi waktu lebih cepat dari 
pemasangan dan pembongkaran perancahnya. Icon 
steel yang berupa lembaran dan wire mesh yang 
berupa gulungan lebih cepat dipasang dibandingkan 
bekisting dari papan atau tulangan konvensional 
yang berupa batangan. Sehingga secara keseluruhan 
dapat mempercepat pekerjaan. Secara kualitas 
bangunan dihasilkan mutu struktur bangunan lebih 
baik dari system beton konvensional, karena retak-
retak pada struktur pelat lantai bisa dikurangi dan 
kemungkinan karat pada tulangan pelat beton tidak 
terjadi, demikian pula  combideck icon steel terbuat 
dari bahan baja anti karat yang kuat dan ringan. 
Strand sebagai pengganti tulangan juga dilindungi 
dalam selubung yang terbuat dari pipa polyethelene. 
 Secara teknis berdasarkan analisis 
penampang, struktur pelat dengan metode post-
tension un-bonded sangat aman. Demikian pula 
untuk pekerjaan finishing dan duckting sangat 
dimudahkan, karena langsung dipasang pada alur 
icon steel dan penggantung plafond langsung 
dikaitkan pada icon steel.  
 Biaya perawatan dan pemeliharaan struktur 
juga lebih murah, karena kualitas bahan bangunan 
yang digunakan semuanya adalah mutu tinggi yang 
mendapat sertifikasi dari SNI dan alih teknologi dar 
Swedia salah satu Negara maju di Skandinavia 
KESIMPULAN  
a. Post-tension slab belum unum dilakukan di Kota 
Palu 
b. Pemilihan post-tension slab pada mulanya 
bertujuan untuk efisiensi waktu pelaksanaan 
pekerjaan, namun terkendala proses pengiriman 
bahan post-tension slab tersebut. 
c. Beberapa keuntungan dari system post-tension 
slab yang dikombinasikan dengan combideck 
icon steel adalah eksentrisitas strand yang 
maksimum, perlindungan terhadap karat, 
instalasi lebih epat dan mudah, dan friksi yang 
lebih kecil dengan system unbonded. 
d. Prosedur pelaksanann metode post-tension 
monostrand slam yng dikombinasikan dengan 
combideck icon steel adalah meliputi fabrikasi, 
instalasi, strsing dan pemotongan stressing length 
dan penutupan lubang angkur. 
e. Efisiensi penggunaan perancah karena perancah 
dapat langsung dibongkar segera setelah 
pelaksanaan stressing selesai. 
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